
Locatie Onderzoeksbureau verbeterd concept 
ontvangen per      26-

02-2016

Gesprek met 
bureau en 
eigenaren 

Datum 
goedkeuring 

rapport

Datum 
Subsidie-
verlening

Azaleastr. 11-17 Lisbloemstr 48 Orchideestr 40/42 Funderingswinkel ja
Azaliastraat 21-25 Funderingswinkel ja 29-02-16
Azaleastraat 27-37 Cliviastraat 9 Nebest* ja 01-02-16
Azaliastraat 18-30 Funderingswinkel ja
Azaleastraat 36-90 Nebest nee
Baroniestraat 4-34 (28 is uitgevoerd) ???
Baroniestraat 36-48 (is in uitvoering) Funderingswinkel
Baroniestraat 50-56 ???
Ceintuurbaan 163-171 Funderingswinkel ja
Cliviastraat 6-14 Nebest nee
Electroweg 240-280 ??? ja
Irisplein1-3 en omgeving Funderingswinkel ja 25-02-16 25-02-16
J.W. Frisostraat 4-26 BVL ja
J.W. Frisostraat 3-17 Funderingswinkel ja 22-02-16 22-02-16
Jul. van Stolbergln 67-75 en JW Frisostr 2 BVL ja 03-02-16 3-2-2016**
Lisbloemstraat 49-71 Funderingswinkel ja 27-01-16 27-01-16
Lisbloemstraat 58-80 Funderingswinkel ja 27-01-16 27-01-16
Malvastraat 5-15 Mos Geotechniek ja 27-01-16 27-01-16
Orchideestraat 4-8 T&M ja
Orchideestraat 3-17 Mos Geotechniek ja 27-01-16 4-3-2016***
Orchideestraat 29, Hagendoorrn 26-28 Funderingswinkel ja 25-02-16
Pr. Frederik Hendrikstr 73-81 BVL ja 03-02-16 03-02-16
Pr. Frederik Hendrikstr 58-64 J.W.Frisostr 19-39 Funderingswinkel ja
Pr. Frederik Hendrikstr 99-115 Nebest nvt**** loopt
Rozenlaan 17-31 Nebest nee
Rozenlaan 57-67 Funderingswinkel nee
Rozenlaan 69-75 Nebest nee
Violenstraat 14-16-18 BVL ja 25-02-16 25-02-16
Violenstraat 2-4-6 BVL ja

*     Rapport van Nebest alleen met gemeente besproken: is niet in orde geen vorderingen waargenomen
**   Conclusie leidt tot discussie
***  Eerste gesprek was op 27-1-2016, 2e gesprek met meer eigenaren
**** Betreft een ouder onderzoek

Stand van zaken funderingsonderzoeken en rapportages per 26 februari 2016


